MUNICÍPIO DE CAMPO BOM
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL-BRASIL

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 02, DE 15 DE ABRIL DE 2025 ANEXO III

Solicitação de Alteração Contratual

1. Dados do Contrato:

Número do Contrato:262/2026
Processo: 021/2026
Lei de Regência: 14.133/21
Contratada: ANIMO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA
CNPJ da Contratada: 48.885.582/0001-67
Objeto do Contrato: Contratação de empresa com fornecimento de material, mão de obra e responsabilidade técnica na obra de construção do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), a serem executados em regime de empreitada por preço unitário, conforme termo de referência, edital, projeto técnico a ser executado, proposta do licitante, planilhas orçamentárias e cronograma físico-financeiro.
Fiscal do Contrato: MARCELO RUARO PETZINGER

2. Tipo de Contrato e Aditivo Solicitado:

Obras

: Troca de Fiscal.
- Trocar de: MARCELO RUARO PETZINGER
- Para: LARISSA SECCHI DA CAMPO MATRÍCULA: 10995

3. Detalhamento da Solicitação:

Descrição da Alteração Solicitada: Solicito Alteração da Fiscal Eng. MARCELO RUARO PETZINGLER BORBA, pela Arq. LARISSA SECCHI DA CAMPO.

Justificativa para a Alteração: A presente alteração faz-se necessária em razão do pedido de exoneração do servidor **Marcelo Ruaro Petzingler**, ocupante do cargo de Engenheiro do Município de Campo Bom, o que ocasionou a necessidade de readequação da fiscalização contratual, visando assegurar a continuidade e a regular execução dos serviços.

Diante desse cenário, a Administração Pública designa como Fiscal de Obras a **Arquiteta Larisa Secchi da Campo**, profissional integrante do quadro técnico do Município, por possuir atribuições compatíveis com a atividade de fiscalização do objeto contratual.

Ressalta-se que a presente substituição não acarreta qualquer prejuízo à execução do contrato, tampouco à continuidade dos serviços, tratando-se de medida administrativa

destinada a garantir a adequada fiscalização contratual, em observância aos princípios da continuidade do serviço público, da eficiência e do interesse público.

Impacto no Valor do Contrato (se aplicável): não se aplica
Impacto no Prazo do Contrato (se aplicável): não se aplica

Campo Bom, 29 de Julho de 2026

Denise Rosa
Sec. De Obras e Planejamento Urbano